ACTA OFICIAL DE REUNIÓN DE KICKOFF Y ALINEACIÓN OPERATIVA

Proyecto: Diseño y Prueba de Concepto de una Arquitectura de Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para la Optimización del Flujo de Contenido en ITY SAS

Autor / Investigador Principal: Alvaro Felipe Lopez Russi

Institución Académica: Universidad Católica de Colombia - Facultad de Ingeniería (Ingeniería de Sistemas y Computación)

Dirección de Tesis: Leidy Lopez (Directora / Asesor Académico)

Organización Colaboradora: ITY SAS

Fecha de la Sesión: 05 de agosto de 2026

Modalidad: Reunión Híbrida / Virtual con Equipo Operativo de ITY SAS

1. Objetivo de la Sesión

Establecer formalmente el inicio operativo del proyecto de investigación con el equipo clave de ITY SAS, presentando el alcance, el cronograma macro por hitos estructurales (Milestones), la metodología de recolección de datos en campo (BPMN 2.0 y VSM) y los acuerdos de gobernanza técnica, para garantizar la viabilidad y el suministro de información requerida para el cumplimiento de los objetivos específicos.

1. Registro de Asistentes y Actores Clave

Alvaro Felipe Lopez Russi (Investigador Principal / Estudiante - Universidad Católica de Colombia)

Roger Martinez (Dirección de Operaciones / Colaborador Clave - ITY SAS)

Leidy Lopez (Dirección de Tesis / Asesoría Académica - Universidad Católica de Colombia) (Nota: La sesión de planificación y kickoff se llevó a cabo operativamente con el equipo de ITY SAS; el presente documento es remitido formalmente a la Dirección de Tesis para su respectiva validación y conocimiento institucional).

1. Orden del Día (Agenda Tratada)

Presentación formal de la visión general del proyecto y su justificación técnica frente a los cuellos de botella operativos de ITY SAS.

Delimitación del alcance operativo (Épicas, cronograma de 10 semanas y distribución de entregables).

Revisión y validación operativa de los instrumentos de recolección de datos (Guías de observación directa, entrevistas semiestructuradas y encuesta Likert pre/post).

Establecimiento del marco de trabajo ágil (Tablero Kanban en GitHub Projects, control de Milestones y límite de WIP).

Definición de compromisos, asignación de responsabilidades y fecha de inicio del trabajo de campo.

1. Desarrollo de la Sesión y Discusiones Clave

Contextualización del Problema: El investigador principal expuso la problemática central que motiva el trabajo de grado, fundamentada en la saturación algorítmica de plataformas externas, la fragmentación de herramientas de software (silos) y el porcentaje estimado de retrabajo operativo (40%) que afecta directamente la productividad de la agencia.

Revisión del Plan de Trabajo y Cronograma: Se analizaron las cuatro épicas principales del proyecto, acordando que la fase inicial priorizará el modelado de procesos actual (As-Is) mediante la implementación de diagramas BPMN 2.0 combinados con un Mapa de Flujo de Valor (VSM), lo que permitirá certificar estadísticamente el Índice de Eficiencia del Ciclo (PCE).

Validación de Instrumentos con el Personal de la Agencia: El colaborador Roger Martinez, en representación de ITY SAS, revisó en detalle los instrumentos de campo (Anexos A, B y C), manifestando su conformidad y garantizando la viabilidad de su aplicación sin obstaculizar la operación diaria. Se fijaron las ventanas temporales para la ejecución de la observación directa y las entrevistas a roles clave.

Gobernanza y Metodología Ágil: Se ratificó el uso de GitHub Projects como la única fuente de verdad para el seguimiento de tareas, estableciendo un límite estricto de trabajo en proceso ($\text{WIP} \le 2$) para evitar la saturación del investigador principal y asegurar la calidad de cada entregable.

1. Acuerdos y Decisiones Operativas

Aprobación de la Fase de Campo: ITY SAS otorga la autorización formal para dar inicio al levantamiento de información y a las jornadas de observación directa en las instalaciones a partir del 10 de agosto de 2026.

Adopción de Estándares Metodológicos: Se aprueba formalmente la utilización combinada de modelado BPMN 2.0 y VSM para el desarrollo del diagnóstico operativo (OE1).

Mecanismo de Sincronización: Se instituye un espacio semanal de seguimiento operativo de 30 minutos entre el investigador y Roger Martinez (ITY SAS) para la revisión de avances y levantamiento de bloqueos.

Trazabilidad y Custodia Documental: El presente documento se archiva formalmente en el repositorio del proyecto bajo el directorio /01_Gobernanza_Y_Actas/ y se remitirá a la Dirección de Tesis a cargo de Leidy Lopez para su conocimiento oficial.