ACTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO (PLANNING POKER)

Proyecto: Diseño y Prueba de Concepto de una Arquitectura de Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para la Optimización del Flujo de Contenido en ITY SAS
Épica Evaluada: Épica 1: Diagnóstico Operativo y Línea Base (Semanas 1 - 3)
Fecha de Sesión: 06 de agosto de 2026
Institución: Universidad Católica de Colombia - Facultad de Ingeniería
Asistentes:
• Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal / Autor)
• Leidy López (Directora de Trabajo de Grado / Asesora Metodológica)
• Roger Martínez (Dirección de Operaciones / Stakeholder Clave - ITY SAS)

1. Objetivo de la Sesión

Descomponer la **Épica 1: Diagnóstico Operativo y Línea Base (Semanas 1 - 3)** en tareas accionables (User Stories y actividades técnicas) y aplicar la dinámica de Planning Poker Adaptado para ponderar el Valor Científico/Operativo (V) frente a la Complejidad Técnica (C), estableciendo el orden de ejecución bajo los principios de la Teoría de Restricciones (ToC).

2. Ponderación de Tareas (Matriz de Planning Poker)

Escala de Fibonacci utilizada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Dimensiones: **V** (Impacto en reducción de cuellos de botella o cumplimiento de OE) vs. **C** (Esfuerzo técnico o metodológico).

ID Tarea	Descripción de la Tarea / User Story	Valor (V)	Complejidad (C)	Prioridad / Orden
EP1-01	Levantamiento de procesos As-Is, auditoría documental retrospectiva (censo de 315 piezas) y muestra cronometrada (166 piezas).	13	8	**Crítica (Prioridad 0)**
EP1-02	Diseño y aplicación de Encuesta Psicométrica de Carga Laboral (15 ítems Likert, N=10) y cálculo de Alfa de Cronbach.	8	3	**Alta (Prioridad 1)**
EP1-03	Ejecución de 12 sesiones de Observación Directa No Participante (36 horas) y 4 entrevistas semiestructuradas a profundidad.	8	5	**Alta (Prioridad 2)**
EP1-04	Modelado del Value Stream Mapping (VSM), cálculo de PCE (4,09%) y priorización de cuellos de botella ToC (R1, R2, R3).	13	5	**Crítica (Prioridad 0)**

3. Discusiones Clave, Debates y Acuerdos de Puntuación

Sobre la tarea EP1-01:
Observación: Roger Martínez señaló la dificultad de medir tiempos exactos en piezas antiguas donde no existía registro de horas de edición.

Acuerdo alcanzado: Se acordó censar el universo completo de 315 piezas para volumen general y aplicar cronometría rigurosa sobre una muestra verificable de 166 piezas recientes ($V=13, C=8$).

Sobre la tarea EP1-04:
Observación: Se debatió si incluir la demora de aprobación del cliente (Paso 10) como restricción automatizable por el sistema multiagente.
Acuerdo alcanzado: Bajo los principios de ToC, la espera del cliente se clasificó como restricción externa (R4) fuera del control directo del software, priorizando R1 (edición), R2 (ideación) y R3 (publicación) ($V=13, C=5$).

4. Conclusiones y Decisiones Operativas para la Épica

- **Secuencia de Ejecución:** Las tareas aprobadas se incorporan al tablero Kanban en GitHub Projects respetando el cociente Valor/Complejidad.
- **Límite de WIP:** Se ratifica el límite de trabajo en proceso WIP ≤ 2 para las fases de análisis y desarrollo.
- **Hito de Seguimiento y Cierre:** 28 de agosto de 2026 (Cierre de Épica 1 y entrega de VSM-ToC).

Registro de Conformidad Digital: Aprobado por unanimidad al cierre de la sesión por Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal), Roger Martínez (Representante Operativo ITY SAS) y Leidy López (Directora de Trabajo de Grado).