ACTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO (PLANNING POKER)

Proyecto: Diseño y Prueba de Concepto de una Arquitectura de Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para la Optimización del Flujo de Contenido en ITY SAS
Épica Evaluada: Épica 2: Especificación de Requerimientos y Arquitectura MAS (Semanas 4 - 6)
Fecha de Sesión: 31 de agosto de 2026
Institución: Universidad Católica de Colombia - Facultad de Ingeniería
Asistentes:
• Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal / Autor)
• Leidy López (Directora de Trabajo de Grado / Asesora Metodológica)
• Roger Martínez (Dirección de Operaciones / Stakeholder Clave - ITY SAS)

1. Objetivo de la Sesión

Descomponer la **Épica 2: Especificación de Requerimientos y Arquitectura MAS (Semanas 4 - 6)** en tareas accionables (User Stories y actividades técnicas) y aplicar la dinámica de Planning Poker Adaptado para ponderar el Valor Científico/Operativo (V) frente a la Complejidad Técnica (C), estableciendo el orden de ejecución bajo los principios de la Teoría de Restricciones (ToC).

2. Ponderación de Tareas (Matriz de Planning Poker)

Escala de Fibonacci utilizada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Dimensiones: **V** (Impacto en reducción de cuellos de botella o cumplimiento de OE) vs. **C** (Esfuerzo técnico o metodológico).

ID Tarea	Descripción de la Tarea / User Story	Valor (V)	Complejidad (C)	Prioridad / Orden
EP2-01	Redacción de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) bajo IEEE Std 830-1998 (30 FR, 9 NFR, 10 Interfaces Externas).	13	5	**Crítica (Prioridad 0)**
EP2-02	Taller de co-creación y priorización MoSCoW con stakeholders de ITY SAS y firma de acta de validación.	8	3	**Alta (Prioridad 1)**
EP2-03	Diseño arquitectónico multivista (C4, Gaia, AUML, BDI) y evaluación de 5 estilos arquitectónicos en documento SAD arc42.	13	8	**Crítica (Prioridad 0)**
EP2-04	Modelado de amenazas STRIDE, diseño del esquema Multi-Tenant (brand_id) y redacción de decisiones ADR-001 a ADR-008.	8	5	**Alta (Prioridad 2)**

3. Discusiones Clave, Debates y Acuerdos de Puntuación

Sobre la tarea EP2-03:
Observación: Se evaluó si implementar el Agente de Control de Calidad Audiovisual (R1) completo en código dentro de la PoC o delimitarlo a validación estructural.
Acuerdo alcanzado: Por restricciones de hardware local para procesamiento pesado de video

(FFmpeg/OpenCV), se acordó dejar R1 completamente diseñado a nivel arquitectónico y de contratos (ADR-001/003) e implementar en código los agentes de Ideación (R2) y Publicación (R3) ($V=13, C=8$).

Sobre la tarea EP2-04:
Observación: Roger Martínez enfatizó que ningún contenido generado por IA puede publicarse directamente en las redes de los clientes sin revisión humana.
Acuerdo alcanzado: Se instituyó el principio Human-in-the-Loop (HITL) como restricción innegociable de diseño, formalizando el estado awaiting_approval y la guarda de servidor en el ADR-008 ($V=8, C=5$).

4. Conclusiones y Decisiones Operativas para la Épica

- **Secuencia de Ejecución:** Las tareas aprobadas se incorporan al tablero Kanban en GitHub Projects respetando el cociente Valor/Complejidad.
- **Límite de WIP:** Se ratifica el límite de trabajo en proceso WIP ≤ 2 para las fases de análisis y desarrollo.
- **Hito de Seguimiento y Cierre:** 10 de octubre de 2026 (Validación formal de SRS y Arquitectura SAD).

Registro de Conformidad Digital: Aprobado por unanimidad al cierre de la sesión por Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal), Roger Martínez (Representante Operativo ITY SAS) y Leidy López (Directora de Trabajo de Grado).