ACTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO (PLANNING POKER)

Proyecto: Diseño y Prueba de Concepto de una Arquitectura de Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para la Optimización del Flujo de Contenido en ITY SAS
Épica Evaluada: Épica 4: Validación de Hipótesis, Auditoría y Cierre (Semana 10)
Fecha de Sesión: 23 de octubre de 2026
Institución: Universidad Católica de Colombia - Facultad de Ingeniería
Asistentes:
• Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal / Autor)
• Leidy López (Directora de Trabajo de Grado / Asesora Metodológica)
• Roger Martínez (Dirección de Operaciones / Stakeholder Clave - ITY SAS)

1. Objetivo de la Sesión

Descomponer la **Épica 4: Validación de Hipótesis, Auditoría y Cierre (Semana 10)** en tareas accionables (User Stories y actividades técnicas) y aplicar la dinámica de Planning Poker Adaptado para ponderar el Valor Científico/Operativo (V) frente a la Complejidad Técnica (C), estableciendo el orden de ejecución bajo los principios de la Teoría de Restricciones (ToC).

2. Ponderación de Tareas (Matriz de Planning Poker)

Escala de Fibonacci utilizada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Dimensiones: **V** (Impacto en reducción de cuellos de botella o cumplimiento de OE) vs. **C** (Esfuerzo técnico o metodológico).

ID Tarea	Descripción de la Tarea / User Story	Valor (V)	Complejidad (C)	Prioridad / Orden
EP4-01	Ejecución de la campaña experimental sobre el corpus de 60 casos reales/sintéticos (EcoBrand, TechStart, FitLife) y medición de tiempos.	13	5	**Crítica (Prioridad 0)**
EP4-02	Ejecución de los 4 escenarios de estrés (E1 reparación, E2 concurrencia 45 briefs, E3 fallback LLM, E4 caída RabbitMQ).	13	5	**Crítica (Prioridad 0)**
EP4-03	Sesión de demostración técnica en vivo del Backoffice y flujo completo ante stakeholders de ITY SAS y firma de conformidad.	8	3	**Alta (Prioridad 1)**
EP4-04	Auditoría técnica cruzada (código vs. tesis), consolidación de los 40 anexos y redacción final de los capítulos 5, 6 y 7.	13	5	**Crítica (Prioridad 0)**

3. Discusiones Clave, Debates y Acuerdos de Puntuación

Sobre la tarea EP4-01:
Observación: Se revisaron las métricas de tiempo de la Fase 1 (ideación) para asegurar que provinieran exclusivamente de registros reales de base de datos.

Acuerdo alcanzado: Se consolidó el dataset de 60 casos reales verificados, obteniendo una media de 21,44 s en Fase 1 y 5,46 s en Fase 2 (26,90 s total asistido frente a las 93,05 h del proceso manual, reducción del 99,99%) ($V=13, C=5$).

Sobre la tarea EP4-04:
Observación: Se verificó la cobertura real de código con toda la pila de contenedores activa para evitar omisiones por servicios caídos.
Acuerdo alcanzado: Con los 14 contenedores saludables, las 261 pruebas aprobaron al 100% en 10,94 s, registrando una cobertura verificada del 70,5% global ($V=13, C=5$).

4. Conclusiones y Decisiones Operativas para la Épica

- **Secuencia de Ejecución:** Las tareas aprobadas se incorporan al tablero Kanban en GitHub Projects respetando el cociente Valor/Complejidad.
- **Límite de WIP:** Se ratifica el límite de trabajo en proceso WIP ≤ 2 para las fases de análisis y desarrollo.
- **Hito de Seguimiento y Cierre:** 28 de octubre de 2026 (Entrega final del Trabajo de Grado y Repositorio).

Registro de Conformidad Digital: Aprobado por unanimidad al cierre de la sesión por Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal), Roger Martínez (Representante Operativo ITY SAS) y Leidy López (Directora de Trabajo de Grado).